

Untitled Gantt Project

30 juin 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

27 mai 2026 - 26 juin 2026

Avancée

0%

Tâches

21

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Analyse du cahier des charges	27/05/2026	27/05/2026
Définition des objectifs	27/05/2026	28/05/2026
Modélisation système	28/05/2026	29/05/2026
<i>Réalisation :</i> - Diagrammes de cas d'utilisation - Diagramme d'exigences		
Identification des contraintes	27/05/2026	27/05/2026
Architecture globale (chaîne information / puissance)	02/06/2026	02/06/2026
Commande PWM moteurs	01/06/2026	01/06/2026
Gestion sens (pont en H)	02/06/2026	02/06/2026
Ajout seuil moteurs (FIT0450)	03/06/2026	03/06/2026
Intégration encodeurs	04/06/2026	05/06/2026
Implémentation PI / Tests boucle fermée	09/06/2026	10/06/2026
Intégration MPU6050 / Calcul gyroZ	11/06/2026	12/06/2026
Ajout correction dans PI	15/06/2026	15/06/2026
Validation simulation	16/06/2026	16/06/2026
- Stabilité - Gain - Correcteur		
Tests et résultats simulation	17/06/2026	17/06/2026
<i>Analyse réponse du système</i> <i>Vérification stabilité</i> <i>Ajustement gains PI</i>		
Analyse performance	18/06/2026	18/06/2026
<i>Temps de réponse</i> <i>Erreur statique</i> <i>Validation comportement</i>		
Finalisation partie asservissement	19/06/2026	19/06/2026
<i>Validation modèle final</i> <i>Captures graphiques (scopes)</i>		
Mise en place du robot réel	22/06/2026	22/06/2026
<i>Montage matériel</i> <i>Vérification capteurs</i>		
Tests moteurs + asservissement réel	23/06/2026	23/06/2026
<i>Commande PWM</i> <i>Vérification vitesse</i>		
Tests capteurs	24/06/2026	24/06/2026
<i>Suivi de ligne</i> <i>Obstacles / distance</i>		
Intégration système complet	25/06/2026	25/06/2026
<i>Robot en fonctionnement</i> <i>Tests globaux</i>		
RFID + Application Web	25/06/2026	25/06/2026
<i>test lecture RFID</i> <i>identification des tags</i> <i>intégration logique de navigation</i> <i>transmission des données (ESP32)</i> <i>affichage sur application Web</i>		

Untitled Gantt Project

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

